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Republika Slovenija se je z Zakonom o postopnem zapiranju 
Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) in razvojnem prestrukturiranju 
regije (Uradni list RS, št. 61/2000) odločila, da zapre premogovnike 
rjavega premoga v Zasavju. Proizvodna cena premoga bo do konca 
predvidene proizvodnje premoga (v letu 2012 oziroma v začetku 
leta 2013) znašala največ 3,0 EUR/GJ. Življenjska doba 
Termoelektrarne Trbovlje (TET) se postopno podaljšuje z 
odpravljanjem omejitev s tehnološkimi posodobitvami, ki so 
predpisane v zakonodaji in uredbah EU in so povezane z emisijami
v ozračje. TET načrtuje proizvodnjo električne energije z 
obstoječimi napravami še do leta 2017, ko bodo uveljavljene strožje 
zahteve varovanja okolja. 
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Potencialnih odkopnih zalog (elaborat o zalogah s stanjem na 
dan 31.12.2002) ima RTH evidentiranih še 53 milijonov ton 
bilančnih zalog, od tega 24 milijonov ton odkopnih pri povprečni 
kurilni vrednosti 11 MJ/kg.  
Naravoslovnotehniška fakulteta iz Ljubljane (NTF) je v juniju 
2011 zaključila študijo za oceno zalog in izvedljivosti odpiranja 
dela še neizkoriščenega sloja bivše jame Hrastnik med koto +50 
in koto -60 v centralnem delu jame, sloj smo poimenovali 
območje Brnica. 
Zaloge premoga, ki se nahajajo v območju Brnica znašajo 
najmanj 6,25 mio ton (ocena je, da bi se po raziskavah iz jame 
sprostilo vsaj še 2,5 do 4 mio ton premoga), je smiselno odkopati 
na ekonomsko sprejemljiv način.



NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo

Kategorij
e zalog 
premoga

A B C1 C2

Južni del 134.000 4.346.000 10.269.000 -
Kotno 
polje

229.000 244.000 72.000 -

Vzhodno 
kotno 
polje

77.000 455.000 2.378.000 6.272.000

Hrastnik 
skupaj

440.000 5.045.000 12.719.000 6.272.000 24.476.000

Stanje zalog premoga v jami Hrastnik po novelaciji elaborata 
o zalogah s stanjem na dan 31. 12. 2002 (Južni del 
predstavljajo zaloge za Rudnik Brnica)

Tabela 1: Pregled zalog
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TET je za Slovenijo pomembna energetska lokacija, odločitve o 
njeni celoviti posodobitvi še ni. Ta odločitev bi lahko bila v 
veliki oziroma v odločilni meri povezana z možnostjo nadaljnje 
proizvodnje in dobave premoga za elektrarno po zanjo 
sprejemljivi ceni v Zasavju. 

Vse investicije v nove energetske objekte v Sloveniji in tudi v 
Evropi so prispevek k večji energetski, okoljski in ekonomski 
učinkovitosti.
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NTF je v maju 2012 izdelala študijo: “Priprava poslovnega modela in možnost njegove 
aplikacije pri ustanovitvi in organizaciji rudarskega podjetja – Rudnik Brnica”, kjer so bili 
analizirani in obdelani vsi vidiki odpiranja novega rudnika na območju jame Hrastnik. 

Kot izhodišče za izračune smo upoštevali predpostavke: 

•načrtovana količina proizvodnje premoga bo po letih 310.000 ton. Skupaj bo v obdobju 
od 2013 do 2034  izkopanih 6,25 mio ton premoga povprečne kurilne vrednosti 12,10 GJ 
na tono.

•načrtovana prodajna cena premoga bo skozi celotno obdobje delovanja rudnika 
konstantna, to je 2,60 EUR/GJ.

Ekonomsko vrednotenje projekta smo ocenili s tremi metodami vrednotenja investicijskih 
projektov in sicer z neto sedanjo vrednostjo (NPV), interno stopnjo donosnosti (IRR) in 
metodo dobe vračila (PBT).
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PLANOGRAM IZDELAVE JAMSKIH OBJEKTOV
I. Faza

čas aktivnosti v mesecih
objekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

·       transportni vpadnik k. 240/170/30 857 m

·       dostavni vpadnik k. 240/170/30 797 m

·       prečnica na k. 170 32 m

·       prečnica na k. 100 32 m

·       prečnica na k. 30 32 m

·       črpališče na koti 30 75 m

·       vodne proge na koti 25 190 m

·       transportna smerna proga k.60 780 m

·        dostavna smerna proga k.60 780 m
·     prečnica in montažna prečnica na k. 60,
montaža odkopne opreme 60 m, montaža

·       odkopavanje na k. 60 ODKOPAVANJE ODKOPA K +60

pripravna št., po jalovini, 
napredek ca.4 m/dan

pripravna št.1, po jalovini, 
napredek ca.4 m/dan

pripravna št., po premogu, 
napredek ca.7,5 m/dan

pripravna št., po premogu 
napredek ca.7,5 m/dan



NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo

II. Faza

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

·       odkopavanje na k. 60 ODKOPAVANJE ODKOPA K +60

·       transportna smerna proga k.30

·        dostavna smerna proga k.30

·     prečnica in montažna prečnica na k. 30,
montaža odkopne opreme
·       odkopavanje na k. 30

·       transportni vpadnik k. 30/-60

·       dostavni vpadnik k. 30/-60

·       prečnica na k. - 60

·       vodne proge na koti - 65

·       črpališče na koti - 60

pripravna št., po jalovini, 
napredek ca.4 m/dan

pripravna št., po premogu, 
napredek ca.7,5 m/dan

pripravna št., po premogu 
napredek ca.7,5 m/dan

objekte v skupni dolžini 1024 m se izdela postopoma v 6 
letih, približno  180 m/leto
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OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZVEDBO PROJEKTA

•Lastniki v letu 2013 zagotovijo 4,5 mio EUR osnovnega kapitala in v letu 2014 še dodatnih 1,5 mio 
EUR.

•V letu 2013 se izvede odkup zgradb,  jamskih objektov in opreme od RTH v vrednosti 3 mio EUR.

•V letu 2013 so predvidena vlaganja v jamske objekte v višini dobrih 7,3 mio EUR, v letu 2014 0,64 
mio EUR in v letih 2015 do 2020 še po oceni 0,51 mio EUR. 

•Skozi obdobje delovanja rudnika se načrtujejo nadaljnja vlaganja v opremo v skupni višini 18,7 mio 
EUR.

•Povprečno število zaposlenih na neposredni proizvodnji bo v prvem letu 67, v zadnjem letu 
delovanja rudnika 54, v vmesnih obdobjih pa 80 zaposlencev. 

•Stroški storitev nadgradnje (storitve komerciale, računovodstva, informacijsko komunikacijske 
tehnologije, projektiranja in druge storitve upravne režije) so ovrednoteni in so izkazani med ne 
proizvajalnimi stroški družbe kot stroški obdobja.
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• Načrtovana količina proizvodnje premoga znaša v prvem letu 26.000 ton, v zadnjem 
letu 24.000 ton, v vmesnih letih od 2014 do 2033 pa po 310.000 ton. Skupaj bo v 
obdobju od 2013 do 2034  izkopanih 6,25 mio ton premoga povprečne kurilne vrednosti 
12,10 GJ na tono.

• Prodaja bo v prvem letu 26.000 ton, v vmesnih letih od 2014 do 2033 300.000 ton, v 
letu 2034 pa 224.000 ton.

• Prodajna cena premoga bo skozi celotno obdobje delovanja rudnika znašala 2,60 EUR 
na GJ.

• Zaloge premoga v rudniku se bodo od leta 2014 do leta 2033  povečevale po 10.000 ton 
na leto, v zadnjem letu 2034 pa se pričakuje odprodaja vseh zalog skupaj s tekočo letno 
proizvodnjo. 

• Poslovanje rudnika je skozi celotno obdobje pozitivno. Izjema sta le prvo in zadnje leto 
delovanja.
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EKONOMSKO VREDNOTENJE PROJEKTA 

NPV

Neto sedanja vrednost projekta ocenjuje ekonomsko uspešnost investicijskega projekta z vidika bodočih donosov 
naloženih sredstev in pomeni seštevek vrednosti, ki jih dobimo, če diskontiramo neto prilive projekta po določeni 
izbrani diskontni stopnji na njihovo sedanjo vrednost. Pri 6% diskontni stopnji je neto sedanja vrednost denarnih 
tokov pozitivna in znaša 3.216.551 EUR. Ker je vsota diskontiranih neto prilivov pozitivna je investicija 
sprejemljiva za realizacijo.

IRR

Interna stopnja donosa znaša 8,6%, kar pomeni, da bi se pri tej obrestni meri naložbeni izdatki izenačili z donosi 
oziroma pomeni povprečno letno stopnjo donosnosti investicije v življenjski dobi projekta. IRR obravnavane 
investicije je višja od realne obrestne mere za posojilo in višja od uporabljene diskontne stopnje, kar kaže na 
sprejemljivost investicije za realizacijo. 

PBT

Doba vračanja naložbe znaša 15,4 let in je čas, ki je potreben, da prihodki od investicije pokrijejo celoten znesek 
investicijskih stroškov. 
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Ostalo

V letih 2035 in 2036 družba z lastnimi viri financiranja izvede sanacijo 
pridobivalnega prostora, odproda osnovna sredstva, katerih preostala vrednost je 
ocenjena na 2,15 mio EUR in poravna vse svoje obveznosti.

Po opravljenem tehničnem pregledu izvedene sanacije ministrstvo obvesti Eko 
sklad, ki izdela obračun rezerviranih sredstev za sanacijo, ki se na podlagi 
pravnomočne odločbe ministrstva o prenehanju pravic in obveznosti 
koncesionarja vrnejo koncesionarju na njegov transakcijski račun. 

Ocenjujemo, da bi po dokončni likvidaciji družbe lastnikom ostalo približno 
18,2 mio EUR denarnih sredstev. 
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Prikaz učinkov izvedbe projekta na realizacijo programa zapiranja RTH za leti 2013 in 2014

• Učinki izvedbe projekta »BRNICA« se s socialnega vidika kažejo v dejstvu, da je le na ta način možno 
zagotoviti načrtovano izvedbo kadrovsko socialnega programa za leto 2013.

• Izvedba projekta ima tudi pozitivne finančne učinke na izvedbo Programa zapiranja v letih 2013 in 2014 in 
sicer v letu 2013:

1. Manjši stroški dela za dobra 2,2 mio EUR,
2. Nižji stroški materiala in storitev za 1,1 mio EUR,
3. Nižje število zaposlenih – iz 312 na 241,
4. Višji stroški KSP zaradi večjega števila razrešitev (99 namesto 79),
5. Skupaj bi potrebovali 2,6 mio EUR manj.

v letu 2014 pa:

1. Manjši stroški dela za 0,5 mio EUR,
2. Nižji stroški materiala in storitev za 0,35 mio EUR,
3. Nižje število zaposlenih (209 namesto 229),
4. Nižji stroški kadrovsko socialnega programa za 0,8 mio EUR (za 20 manjše število prezaposlitev),
5. Skupaj bi potrebovali 1,6 mio EUR manj.

• V obeh letih bi imeli za okvirno 4,2 mio EUR finančnega učinka, še večji pomen pa ima realizacija tega 
projekta v socialnem pogledu
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SREČNO


